

内坑镇2024年5月重点项目进展情况汇总表

序号	项目名称	建设内容及规模	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工程形象进度	主管单位
1	内坑镇古莲路改造项目	总长1.8公里，一期长930米、宽40米，二期长870米、宽24米,建设电力管道缆化、雨污水、电信工程；包含莲湖桥至莲山路段改造	6000	2050	第一季度莲湖桥至莲山路段改造；第二季度一、二期项目征迁；第三季度前期手续办理；第四季度开工	内坑镇
2	内坑镇流域综合整治工程	整治河道总长10公里，实施九十九溪等流域生态修复整治、景观提升等工程	10000	3000	第一、二季度九十九溪施工；第三季度加塘溪（内坑段）施工招标；第四季度开工建设	内坑镇
3	内坑镇教育资源整合提升项目	用地23亩，总建筑面积3.7万平方米，包括东峰小学教学楼、山头小学综合楼及配套设施、三民中心小学校舍，国才中心幼儿园、香槟云城配套幼儿园、土安幼儿园区改造提升工程，新增学位900个	6000	1200	第一季度东峰小学土地报批；第二季度国才中心幼儿园教学楼土地报批；第三季度东峰小学设计图审查、办理工规、办理施工许可证；第四季度东峰小学施工	内坑镇
4	内坑镇村敬老设施建设提升项目	提升砌坑村、黎山村、湖内村、潘厝村、亭顶后库村、古山村、前洪村等村级老年活动中心、居家养老服务站、敬老院及配套设施	20000	5000	第一季度镇级敬老院施工；第二季度主体封顶；第三、四季度内外装修	内坑镇
5	☆泉州职业技术大学晋江校区扩建工程	用地201亩，总建筑面积38.2万平方米，建设教学楼、科研楼、汽车与新能源产教融合大楼、学生宿舍、体育馆等，学生2259人	70000	20000	第一季度一期实验楼装修；第二季度一期宿舍楼装修；第三季度体育馆报建；第四季度体育馆施工	内坑镇
6	内坑中学校区扩建项目	用地3亩，总建筑面积5500平方米，建设实验楼、教学楼、宿舍楼、篮球场及配套设施等，办学规模8班，学生320人	5700	1440	第一季度实验楼手续报批及招投标；第二季度桩基施工；第三、四季度主体施工	内坑镇
7	内坑镇乡村振兴建设项目	包括长埔、亭顶、坑尾、吕厝、湖内、后山、霞美等村，建设安置房、集体用地开发、微景观、村路硬化、民俗广场、排污管网及配套设施等	30000	9600	第一季度吕厝、后山、亭顶等村规划调整申请；第二季度霞美、坑尾、长埔村规划修改；第三季度长埔村建陶电商服务基地方案设计、预算；第四季度霞美村幸福院五层、文体活动中心广场扩建，吕厝村内圳村护砌、湖内村路灯架设，亭顶村升文小学至龙泉路路灯改造，后山村五峰公园环园路挡土墙施工	内坑镇

8	内坑镇动车站周边道路建设提升工程	道路长2公里，一期长500米、宽18-44米，二期长700米、宽30-44米，三期长800米、宽18-60米，配套建设电力管道缆化、雨污水、电信工程	6000	1080	第一季度站南接线工程预算审核；第二季度施工招标；第三季度土方开挖，路床整形；第四季度配套管网施工	内坑镇
9	内坑自来水厂	用地52亩，总建筑面积4300平方米，建设日供水10万吨的自来水厂及配套供水管网，供水主管长30公里	16880	2100	第一季度完善内坑水厂原水管道及原水泵站设计方案；第二季度制定原水管道及原水泵站征地方案；第三季度制定内坑水厂往莲山路的供水主管道建设方案；第四季度供水主管道施工	内坑镇
10	内坑镇黎山综合大楼	用地13.1亩，总建筑面积3.1万平方米，建设综合大楼	6000	1560	第一季度电网供水；第二、三、四季度内外装修	内坑镇
11	晋江陆地港	用地586亩，其中，一期用地267亩，总建筑面积4万平方米，建设出口监管仓库、保税仓库、集装箱堆场、海关检验检疫仓库、通关中心等；二期用地319亩，总建筑面积27万平方米，建设外贸及电商总部经济中心、国际快件中心、集拼仓库、恒温仓库、冷冻仓库及配套设施，年货物吞吐量20万吨	110000	3000	第一季度起草新能源汽车采购方案并购置新能源车辆，投用	内坑镇
12	内坑金龙酒店	用地64亩，总建筑面积17.8万平方米，建设酒店、商住楼	49000	3000	第一季度C地块规划设计；第二、三季度设计方案完善；第四季度报建手续	内坑镇
13	九牧王商务运营中心	用地18亩，总建筑面积5.7万平方米，建设商住楼、写字楼等	15400	4080	第一、二季度运营中心装修；第三季度室外工程施工；第四季度工程扫尾	内坑镇
14	内坑镇壮大村集体经济项目	新建潘厝菜市场、上方菜市场，黎山菜市场，内湖菜市场，改扩建深圳物流仓库、下村仓库、长埔建陶电商服务基地、古山旧厂房、黄塘后山沟物流仓库、内山尾公租房等	12000	4500	第一、二季度潘厝菜市场、古山旧厂房改扩建方案设计、内湖菜市场选址；第三季度上方菜市场、下村仓库方案设计，内山尾公租房改建手续办理；第四季度内山尾公租房建设	内坑镇
15	内坑品牌工业城二期区间道路项目	用地239.5亩，建设品牌工业城区间道路，总长6620米，城市主干道及二级公路等，时速40公里	24111	7800	第一季度莲安路浇筑主干道砼路面；第二季度纵三路施工招标；第三季度莲安路完工，莲峰路浇筑主干道砼路面；第四季度纵四路施工招标	内坑镇

16	嘉怡塑胶生产项目	用地46.9亩，总建筑面积3.5万平方米，建设厂房、宿舍、仓库及配套设施，引进7条造粒生产线、8条全自动EVA注射发泡成型机，年产2万吨EVA塑胶颗粒、500万双拖鞋	21000	2772	第一季度厂房主体竣工、设备订购；第二季度生产线及设备安装调试；第三季度办理办公楼前期手续；第四季度办理办公楼施工	内坑镇
17	安婷妇幼用品生产项目	用地34.9亩，总建筑面积7万平方米，建设厂房、综合楼及配套设施，购置婴儿拉拉裤生产线2条、婴儿纸尿裤生产线2条、护翼卫生巾快易包装线3条等设备，年产婴儿纸尿裤1.5亿片、拉拉裤1.5亿片、卫生巾2亿片	25000	1850	第一季度综合楼装修；第二季度厂房装修；第三季度厂房、综合楼装修；第四季度厂房、综合楼装修收尾	内坑镇
18	晓峰保安鞋服生产项目	用地43.5亩，总建筑面积7万平方米，购置密炼机（75L）、开炼机9寸、射出发泡成型机（EK3-6E2）等设备，年产TPR塑胶粒800吨、EVA塑胶粒1000吨、拖鞋1000万双、鞋底1000万双	20000	2000	第一、二季度主体施工；第三季度车间主体装修；第四季度仓库、宿舍装修	内坑镇
19	贵人鸟内坑工业园	用地247亩，总建筑面积28万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，引进流水线8条、冲床48台、裁床8台和针车400台	30000	5000	第一季度厂房装修；第二、三季度办公楼装修、购置设备；第四季度宿舍楼装修	内坑镇
20	☆宏淇厂房及配套设施建设项目	用地60.4亩，总建筑面积8.3万平方米，建设厂房、宿舍楼及配套设施	38000	10000	第一、二季度主体施工；第三、四季度装修	内坑镇
21	安泰年产600万平方米高档瓷砖生产项目	引进16D高端技术、宽体节能窑炉、6层烘干窑、压砖机、高端喷墨机等，建设大型干燥塔1座、智能抛光线1条、智能釉线1条，日产岩板3万平方米	15000	9500	第一季度厂房辊道设备安装；第二季度调试试产；第三季度超大岩板生产线投产	内坑镇
22	内坑镇建陶、鞋塑、鞋服企业技改项目	实施版筑建材、皇达石业、东威建材、品质陶瓷、金宏昌、明泰鞋业、超裕鞋业、如意鸟服饰等企业技改项目	70000	33600	第一季度版筑建材购置窑炉生产线安装；第二季度品质陶瓷改建地铺石生产线安装及配套设施建设，如意鸟服饰购置设备；第三季度皇达石业建设辊道窑车间，购置设备；第四季度金宏昌、明泰等拖鞋企业设备购置、安装调试、投产	内坑镇

23	★内坑品牌工业城基础设施及配套设施工程	新建道路、标准厂房、消防站、围墙、停车棚、挡墙、灌溉渠改道（二期）及园区幼儿教育、园区安置房等配套工程	289280	21000	第一季度横一、横二路主干道水稳层施工；第二季度横一、横二路主干道面层施工；第三季度部分道路提升工程施工，横一、横二路完工；第四季度幼儿园预算编制、招标	内坑镇
24	★恒安内坑智能化生产基地项目（二期）	用地613亩，总建筑面积80万平方米，建设厂房、数字化仓库及配套硬件、系统，购置4条纸尿裤生产线、8条湿巾生产线及2条卫生材料、卫生巾胶囊生产及辅助设备，年产19亿片纸尿裤、67亿片湿巾及75吨卫生巾胶囊、14万吨卫生材料、1.6万吨湿巾	500000	120000	第一季度地块一主体建设；第二季度2标段主体装修，1、3标段主体施工；第三季度1、3标段主体施工；第四季度主体装修，设备购置、安装	内坑镇
25	内坑品牌工业城智能化绿色低碳园区项目	实施多品类综合能源利用，为园区内工业、商业、办公等场所提供天然气、热能、电能、光伏、压缩空气、污水处理、数智化平台分析系统等综合能源服务	20000	2400	第一、二季度总体设计规划；第三季度项目讨论研究；第四季度预算报价	内坑镇
26	内坑品牌工业城10KV电力进线工程	从110KV内坑变敷设三回10KV线路至品牌工业城用电红线，建设环网柜基础、工井、电力电缆	5000	2400	第一、二季度环网柜基础施工；第三、四季度电力电缆施工	内坑镇
27	内坑镇实验小学	用地45亩，总建筑面积2.8万平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模36班、学生1620人	12000	5000	第一季度前期手续；第二季度设计方案优化、报建；第三季度桩基施工；第四季度主体建设	内坑镇
28	内坑镇第二中心幼儿园	用地11.5亩，总建筑面积6800平方米，办学规模18班、学生540人	3000	600	第一季度前期手续；第二季度设计方案优化；第三季度报建；第四季度开工	内坑镇
29	☆泉州职业技术大学晋江校区三期工程	用地835亩，总建筑面积60万平方米，建设智慧教学中心、各二级学院产教融合大楼、图书档案馆、体育场馆、学生公寓、教师公寓、学术交流中心、实训基地、附属幼儿园、附属医院等	200000	12000	第一、二季度规划设计；第三、四季度用地报批	内坑镇
30	内坑品牌工业城骨干公路改造提升工程	总长1.4公里，包括锦兴路、双龙路（内坑段）-吉安路改造提升	10000	3000	第一季度前期手续；第二季度招投标；第三季度锦兴路开工；第四季度吉安路开工	内坑镇

31	南联高标仓物流园区	用地101.5亩，总建筑面积8万平方米，建设展厅、商务楼、办公楼、高标准物流园区	48000	5000	第一季度土地平整；第二季度规划设计；第三、四季度报建	内坑镇
32	☆普洛斯晋江物流园二期项目	用地215亩，总建筑面积8.2万平方米，建设现代仓储设施、分拨中心及配套设施	22000	6000	第一、二季度用地报批；第三、四季度报建	内坑镇
33	★丝路云仓医药物流项目	用地106.9亩，总建筑面积4.4万平方米，建设综合楼、分拣车间及其他堆场绿化建设工程	50000	15000	第一季度1#物流仓主体施工；第二季度2#物流仓主体施工；第三季度物流仓主体施工；第四季度分拣车间、综合楼建设	内坑镇
34	内坑镇中心商务区一期项目	用地100亩，总建筑面积25万平方米，建设商业楼、物业配套、绿化、停车位等，	100000	2400	第一、二、三季度用地报批；第四季度方案设计	内坑镇
35	内坑镇品牌工业城邻里中心项目	用地23.9亩，总建筑面积4.5万平方米，建设公寓、廉租房、商业楼、绿化、停车位等	20000	1200	第一、二、三季度用地报批；第四季度方案设计	内坑镇
36	俊越新材料产业园	用地35亩，总建筑面积9万平方米，新建标准厂房、综合楼、宿舍楼，研发中心，引进多条鞋底新材料生产线、成品鞋生长线和高端设备	23000	6000	第一季度主体厂房设计优化；第二季度桩基检测；第三、四季度厂房主体建设	内坑镇
37	富宇鞋业生产改造项目	用地26.1亩，总建筑面积4.8万平方米，建设厂房、仓储、宿舍及配套设施，年产PVC微孔发泡新材料3500吨	10000	1200	第一季度一期综合楼方案设计；第二季度设计方案论证修改；第三季度工规办理；第四季度报建	内坑镇
38	金德纺织服装生产项目	用地43.7亩，总建筑面积10.5万平方米，建设厂房、仓库，引进日本BROTHER缝纫机1000台，日本丰田四喷710喷汽织机40台等，年产服装80万件、纺织面料300万米	25000	6000	第一、二季度农转用报批；第三季度方案设计；第四季度土地招拍挂、报建	内坑镇
39	鸣昇PVC微孔发泡新材料生产项目	用地32.3亩，总建筑面积2.4万平方米，建设厂房、仓储、宿舍及配套设施，年产PVC微孔发泡新材料3500吨	12000	3600	第一季度农转用报批；第二季度土地平整；第三季度地勘、厂房设计；第四季度土地招拍挂，报建	内坑镇

40	宝盛拖鞋产业园	用地20亩，总建筑面积3.5万平方米，建设厂房、综合办公楼及配套设施，引进生产线10组，年产拖鞋500万双	10000	3000	第一、二季度厂房主体建设；第三季度综合楼主体施工；第四季度厂房主体封顶	内坑镇
41	煜桐新材料产业园	用地30亩，总建筑面积5万平方米，建设综合楼、生产厂房等	15000	3000	第一季度桩基建设；第二、三季度主体施工；第四季度装修	内坑镇
42	☆致优陶瓷机械生产项目	用地80亩，总建筑面积13万平方米，建设标准厂房、研发中心、办公楼、宿舍楼等，生产连续球磨机及陶瓷自动分拣机	40000	3600	第一、二季度方案设计；第三季度办理用地手续；第四季度土地招拍挂，土地平整	内坑镇
43	贵人鸟内坑工业园二期项目	用地50亩，总建筑面积9.8万平方米，建设标准厂房及配套设施，引进生产线20条	15000	6000	第一、二季度规划设计；第三季度方案审查；第四季度施工招标	内坑镇
44	内坑品牌工业城中小企业微工业园	用地266.6亩，总建筑面积36万平方米，建设标准厂房，其中一期用地31亩，建筑面积6.2万平方米，镇域鞋塑优质企业“退城入园”	100000	2400	第一、二、三季度办理用地报批手续；第四季度方案设计	内坑镇
45	超裕鞋业增资扩营项目	用地65亩，总建筑面积4.5万平方米，建设标准厂房，年产300万双拖鞋	32500	8000	第一季度方案设计、施工图设计；第二季度办理工规、报建；第三、四季度开工，厂房施工	内坑镇
46	致一橡胶增资扩营项目	用地21亩，总建筑面积2.5万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍及配套，引进9组生产线，年产拖鞋450万双	10000	5000	第一季度设计图优化；第二、三季度施工图审查；第四季度工规办理	内坑镇
47	亿兴橡塑标准化园区	用地45.2亩，总建筑面积4万平方米，建设标准厂房、研发中心、办公楼及配套设施，年产500万双拖鞋	22000	5000	第一、二季度方案设计；第三、四季度报建	内坑镇
48	丝路云仓基础配套设施建设项目	长700米，宽24米，包含路基、交通、给排水、电力、通讯、照明和绿化工程建设	5000	2000	第一季度土地硬化；第二、三季度路面建设；第四季度电力和给排水工程建设	内坑镇
49	华仑加油站项目	用地3.5亩，总建筑面积474.6平方米，建设加油站站房及加油棚	5000	3000	第一、二季度主体建设；第三季度装修；第四季度购买设备	内坑镇

50	内坑镇全域土地综合整治项目	用地4000亩，主要对东宅、葛洲、长埔等18个村进行土地平整、土壤改良、田间道路工程、灌溉与排水工程、农田输配电工程、智慧农业工程	30000	5000	第一季度土地平整；第二、三季度道路建设；第四季度电力建设	内坑镇
51	内坑镇分布式光伏发电项目	利用古山、黄塘、下村等多个村域，租用1000户屋顶，建设分布式光伏发电项目	25000	8000	第一季度古山村片区方案设计；第二、三季度古山村片区报批报建；第四季度古山村片区开工	内坑镇
52	碳中和智慧共生产业园	用地14亩，采取“央企+地方国企”联合投资模式，针对可实施园区进行一体化控制系统的整体架构规划，采用三层控制结构建立园区零碳智慧能源体系，实施分布式能源及光伏储能一体化应用	80000	5000	第一、二季度方案设计；第三季度办理土地农转用手续；第四季度施工图审查、工规等前期手续办理	内坑镇
53	黎山拖鞋生态科技产业园	用地100亩，总建筑面积18万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍楼及配套设施，年产1000万双拖鞋	50000	5000	第一、二季度策划筹备；第三季度方案设计；第四季度办理报建手续	内坑镇
54	航万年产万向节800万套项目	用地20亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房，采购热处理设备、数控机床、数控磨床等先进设备，年产万向节产品800万套	30000	5000	第一季度方案设计；第二季度图纸设计；第三季度工规办理；第四季度施工许可办理	内坑镇
55	泗农建材标准化园区	用地86.6亩，总建筑面积2万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍楼及配套设施	43000	5000	第一、二季度集体入市报批；第三季度施工图纸设计；第四季度工规办理	内坑镇
56	内坑品牌工业城园区安置房项目	用地58.1亩，总建筑面积9.2万平方米，建设安置房及配套设施	25000	1200	第一、二季度方案设计；第三、四季度前期手续办理	内坑镇