
2019年晋江市重点项目3月份进度汇总表
备注：标记“★”的项目为省级重点项目（6个）；标记“☆”的项目为泉州市级重点项目（5个）

序号 项目名称 总投资 年度计划投资 1-3月完成投资 进展情况

1 内坑自来水厂 16880 3000 450

综合楼、配水井、清水池、叠合池、滤池、配电房、清水池、V型滤池、废水回收池、综合
泵房主体完工，并完成装修；工艺管道部分完成安装；污泥干化设施完成勘探、设计和审
核；原水泵站正进行施工图设计，并进行征地准备工作；市政管线设备正进行安装；管网设
计二次现场完成勘测、设计。水泵站的征地红线已确定，已完成泵站立项程序办理，正进行
土地规划许可证办理，准备报批前期材料中。

2
九牧王商务运
营中心

14000 3000 1600
1号商业楼（1-16轴）（4层）完成三层梁板混凝土浇筑，正在搭设三层内架；1号商业楼
（17-25轴）（4层）完成二层梁板混凝土浇筑，正在搭设二层内架；2号办公楼（27层），
正在搭设十四层内架；3号住宅楼（32层）正在安装十四层墙柱、十五层梁板模板。

3 ★晋江陆地港 110000 5000 1800

①快件中心已竣工并运行，快件监管中心二期仓库新增4条分拣线，现共进驻10条分拣线并
投入使用；②1、2、3号物流配套楼和1、2号综合仓库已竣工投用，二期室外道路和配套工
程已竣工，完成生产服务区车辆维修车间建设，并投入使用；③3万吨高效节能信息化1号冷
冻仓库投用，冷库室外管道工程、回车场路面施工已竣工；④5、6、7号电商仓库工程已竣
工并投入使用；⑤南航（晋江）城市货站项目正式落地，泉州国际邮件互换局（交换站）基
本建设完成，环形分拣线通过验收；保税物流B型用地进行土地平整，水沟管道铺设基本完
成。⑥海关查验系统H986完工并通过验收。

4 内坑金龙酒店 49000 15000 4200
分A、B、C地块，A地块4幢商住楼基本已竣工交房；B地块（1、2号楼层高分别为30、32层）
实现封顶，并完成主体结构验收，正进行内部装修工程，正在内墙抹灰；C地块酒店项目已
完成规划方案设计。

5
超裕鞋业生产
项目

10000 1000 400
1、2、3、4号厂房（各3层）已完工并新增2条生产线，现共进驻9条生产线并投入使用；宿
舍楼（15层）完成勘探，正进行设计；完成厂区道路、排水沟和配电房建设，正进行厂区道
路两侧绿化。

6
☆贵人鸟运动
鞋生产项目

67000 15000 4500
1-4号厂房外墙饰面砖施工已完成；5号物流中心正进行外墙饰面砖施工；6号办公楼外墙玻
璃幕墙正在施工；7-9号宿舍楼外装修基本完工，实现外架拆除；17、18号完成沿街配套用
房外墙石材幕墙施工。

7
★恒安生活用
品智能化生产
基地

625000 5000 2300

①项目一期生产车间完成建设，已进驻35条生产线设备并投入生产，含新购买的两条富田卫
生巾设备；成品仓库完工，进驻2套仓储设备并投产；智能化车间改造项目正在准备调研测
试。②项目二期分为三个地块，地块二中的47.4405亩土地建设生活区3幢楼，1、2号宿舍
（6层）建成投用，3号食堂（3层）建筑主体基本完工，正进行内装修采购招投标，室外路
面道路管网、电缆架设、配电柜安装等施工中；地块一、三正在办理土地报批手续。



序号 项目名称 总投资 年度计划投资 1-3月完成投资 进展情况

8
恒人鞋业生产
项目

15000 1000 380
办公楼（5层）进行五层主体结构施工，一期1幢厂房（7层）主体结构基本完工并进行内装
修工程，1幢厂房（3层）施工至三层。

9
皇宝鞋塑鞋业
生产项目

10000 1000 450
1（2层）、2（4层）、3号（3层）厂房已完工并进驻6条生产线、引入15台机器设备并投
用，1幢宿舍楼（7层）建成投用；完成厂区道路和整体地坪铺盖。

10
内坑镇卫生院
迁建工程

12418 2000 500
一期综合楼完成主体竣工验收，正进行零星修缮；弱电智能化项目、净化项目、电梯项目、
室外工程项目已进场施工。完成室外工程、空调项目招标工作。

11
保利世贸·香
槟云城项目

84000 40000 12000
6、12-13、16号楼完成桩基施工，3、7号楼进行底板结构施工，1-2号楼进行六层主体结构
施工，5号楼进行三层主体结构施工，8-11号楼进行五层主体结构施工，17号楼进行二层主
体结构施工，18号楼一层结构施工。

12
内坑危房翻建
工程

20000 20000 9600 已批178宗 ，建设125宗。

13
内坑品牌工业
城区间道路二
期

24111 4000 600
道路（一）农转用已批复，已完成供地手续，横三、横四路已完成施工图设计和预算编制任
务，正在办理财审；道路（二）已完成选址、用地预审、项目建议书、环评批复、立项，正
在办理林地报批（完成林地处罚、林地调查表）。

14
☆金德纺织服
装生产项目

25000 500 180
已签订项目投资协议，完成用地征迁和规划选址，已交三万每亩的失地养老保障金和三万每
亩预约用地保证金，手续报批材料已全部送国土局，正在组织批次上报省国土厅。

15
☆宏淇汽车零
部件生产项目

36000 3000 400
已签订项目投资协议，完成用地征迁、规划选址、国有河流事项审核，已交三万每亩的失地
养老保障金和三万每亩预约用地保证金，正进行两公告一登记。

16
★嘉怡塑胶生
产项目

21000 5000 600
已签订项目投资协议，土地农转用已批复，完成招拍挂程序、土方平整，正进行方案设计、
地质勘察，已完成地质灾害评估，环评已通过复审。挡土墙项目完成财审评审，正在组织招
投标流程。

17
☆普斯特服饰
生产项目

23000 2000 400
已签订项目投资协议，完成用地征迁和规划选址，已交三万每亩的失地养老保障金和三万每
亩预约用地保证金，手续报批材料已全部送国土局，正在组织批次上报省国土厅。

18
☆晓峰保安鞋
服生产项目

20000 2300 380
已签订项目投资协议，完成用地征迁和规划选址，已交三万每亩的失地养老保障金和三万每
亩预约用地保证金，土地农转用已批复。

19
★安婷妇幼用
品生产项目

50000 500 310
已签订项目投资协议，完成用地征迁和规划选址，已交三万每亩的失地养老保障金和三万每
亩预约用地保证金，土地农转用已批复。

20
内坑品牌工业
城标准厂房

20000 500 190
已重新出具规划意见函、无林地说明，完成国土局联审，正在办理被征地人员社会保障等手
续，已交三万每亩的失地养老保障金，待送国土局组织批次上报审批。



序号 项目名称 总投资 年度计划投资 1-3月完成投资 进展情况

21
丰光中学迁建
工程

10300 500 200 完成规划选址和用地预审，正在办理环评、可研报告等手续，同步进行项目建设方案设计。

22
内坑电网电力
提升工程

20000 5042 3300

完成110kV内坑变10kV丰盛线、三发线、金盛线#20-31塔改造工程、泉南线、鸿新线#16-21
杆、刺园线#14塔-32杆、捷龙线#14塔-36杆、九牧线#14塔-32杆、上方线#14塔-36杆、展志
线#14塔-32杆和泉州晋江站前线#14塔-32杆改造工程，以及110kV葛洲变10kV喜盈线配套送
出工程等；正进行110kV内坑变10kV剌园线改造工程、展志线改造工程和品牌城10kV电缆管
沟新建工程，110kV熊山变10kV皇宝线、力道线#1-7杆、土垵线#1杆-47塔和内湖线#1杆-52
塔改造工程，以及晋江公司内坑柑市村3#公用变等10个台区低压电缆修理工程、美福2#公用
变等10个台区低压电缆修理工程、宫前村2#公用变等10个台区低压电缆修理工程、吕厝村#2
公用变等10个台区低压电缆修理工程等。

23
内坑镇村敬老
设施建设提升
项目

20000 1000 500

砌坑老年活动中心暨居家养老服务站、湖内老年活动中心暨居家养老服务站、潘厝居家养老
服务站暨敬老院、黎山张坑敬老院已竣工。古山敬老院暨居家养老服务站暨老年活动中心正
在装修。亭顶后库幸福院已完工。白垵幸福院敬老院已完工，正在完善内部配套设施。后坑
敬老院完成主体结构封顶。镇级敬老院完成结构安全鉴定和方案设计。

24
内坑镇村公园
建设项目

6000 1000 400

完成长埔、湖内、黄塘等村级公园绿化、休闲场地和配套设施建设。东宅村东塘生态公园健
身场地、广场铺设、路灯等已完工，已验收完毕。下村公园健身场地、路灯、绿化、凉亭建
设等已完工。内山尾村公园完成亭子、长廊建设和植树绿化，正在建设健身路径和设置健身
器材。前洪村公园完成植树绿化、休闲凉亭建设；村委会旁村级公园处于图纸设计阶段。黄
塘村级公园完成场地及配套设施再提升方案设计。五峰公园新建园路施工范围内的绿化迁移
方案已确定、景观提升一期工程已完成财审初审，新建园路工程完成绿化迁移，正进行土方
施工。

25
内坑旧村改造
项目

20000 2000 1800

砌坑村拆除旧房面积2500平方米，建成独立式别墅9栋，新建筑面积6300平方米；坑尾村拆
除旧房面积3.06万㎡，1幢爱心楼（共6层10套）已完成，新建封顶连体房42幢，8幢已封
顶；湖内村一期20幢安置楼完工，2幢独立安置楼正在外墙装修，二期4幢独立安置楼正进行
内装修，3幢独立安置楼已完工，新拆迁800多平方，三期28幢独立安置楼完成旧厝拆除、地
面平整，其中，9幢别墅及1座祖厝基本完工，正在建设4座别墅、2栋安置楼分别浇筑到2、3
层。葛洲村（潭头自然村）1幢安置房（18层）已完工，共计1.26万㎡。

26
★南联新能源
汽车市场一期
项目

48000 10000 800
已签订项目投资协议，完成项目立项，用地选址意见函、地类核查表，初步完成前期概念性
方案、施工图设计、可行性研究报告，正在组织批次上报省国土厅。

27
利宏服饰生产
项目

10000 1500 600 厂房（4层）、宿舍兼办公楼（5层）完成主体结构施工及外装修工程。



序号 项目名称 总投资 年度计划投资 1-3月完成投资 进展情况

28
★普洛斯晋江
物流园二期项
目

22000 12000 500
完成项目立项、地类核查表、规划选址意见函、用地预审，正进行规划设计，办理两公告一
登记工作。

1
皇达食药材综
合市场

40000 6000 2900
1号楼（5层）完成砖砌体施工、外墙装饰，正进行内装修工程。2、3号楼（各9层）、住宅
楼（19层）和办公楼（17层）正进行外装修收尾工程。

2
皇达仓储中心
项目

10000 1500 700 一期钢结构厂房（1层）基本完工。

31
内坑流域综合
整治工程

6000 1500 500

九十九溪安全生态水系建设一期项目（双溪支流右汊河段）整治工程及河道微景观工程均已
完工。九十九溪双溪支流美人桥段（南安与晋江连接段）河道整治工程内坑段基本完工，完
成挡墙堤防272.4m，新建截污管1097.2m，截污管连接井52座，河道清淤1.089公里。九十九
溪左汊清淤工程完成财审；加塘溪示范段工程已基本完工，河道整治工程正在财审。

32
古莲路改造项
目

6000 800 290 古莲路（莲湖桥至莲山路段）改造已完成；古莲路一期完成财审。

33
动车站周边道
路建设提升工
程

6000 500 200
站前东西（高铁城与新龙城段）完成地下管线施工及路床施工，正在进行碎石灌砂基层施工
。

34
乐康医院改造
提升项目

7000 2000 3500

完成图纸设计、室内拆除、土建、地坪及地砖铺设等前期工作，正进行水电布线安装、消防
水池、污水处理水池挖掘建设、房屋防水、外墙、门窗工程安装建设及内部防护网铺设；引
进DR1台，彩超2台，全自动生化分析仪1台，全自动血细胞分析仪1台、电解质生化分析仪1
台、生物安全柜1台以及检验科其他配套设备，脑电地形图仪3台、脑电仿生电刺激仪5台、
音乐治疗仪1套、电休克治疗仪6台以及相关配套设备。项目完工验收。

35
鸣昇PVC微孔
发泡新材料生
产项目

12000 1500 665 完成20万元/亩预约用地定金的缴交，正在对接投资协议书签订等事宜。

36
汇诚医药物流
园区

50000 200 55 开展项目前期论证，正在对接投资协议书签订等事宜。

合计 1545709 175842 58150


