

# 晋江市交通运输局文件

晋交审〔2024〕18号

## 晋江市交通运输局关于晋江市深沪镇 东海乌山路（CG50）养护专项 工程施工图设计文件的批复

晋江市深沪镇人民政府：

你单位《关于商请晋江市深沪镇东海乌山路（CG50）养护专项工程施工图设计文件批复的函》已收悉。根据《晋江市交通运输局关于下达2024年第一批农村公路养护专项工程计划的函》（晋交函〔2024〕22号，以下简称“养护专项工程计划”）确定的改造方式，现对本项目修编后的施工图设计文件批复如下：

### 一、建设规模与技术标准

本项目位于晋江市深沪镇东海安工业园内，路线编码为CG50，起点桩号K0+000，位于与东海垵路交叉口，终点桩号K1+309，位于与青峪路交叉口，道路长度1.309公里。根据“养护专项工程计划”，原则同意对该现状道路主车道及人行道等进行修复改造。

本项目设计文件深度基本达到《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求，原则同意本项目路基标准段宽度26m、30m及34m，双向四车道，采用二级公路级兼城市次干道技术标准，设计速度为40km/h，其余按部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）及《城市道路工程设计规范》（GJJ 37-2012）（2016年版）规定执行。建设内容为路基路面、排水、交通安全设施等工程。

## 二、工程设计方案

（一）原则同意设计单位提出的道路养护方案：

1. 行车道：清除破损旧路面+18cm集配碎石基层+20cmC15水泥砼垫层+24cmC40砼面层；

2. 人行道：清除破损人行道+18cmC25透水砼面层。

（二）原则同意设计单位提出路基标准横断面布置方案：

1. K0+000~K0+600：26.0m=2.0m（中分带）+2×〔3.50m（机动车道）+3.50m（机动车道）+5.0m（树池+人行道）〕；

2. K0+600~K0+680、K0+920~K1+110：30.0m=2.0m（中分带）+9.0m（树池+人行道）+2×〔3.50m（机动车道）+3.50m（机

动车道) ] +5.0m (树池+人行道) ;

3. K0+680~K0+920:  $34\text{m}=2 \times [4.0\text{m} (\text{机动车道}) +4.0\text{m} (\text{机动车道}) +9.0\text{m} (\text{树池+人行道}) ]$  ;

4. k1+110~K1+309:  $26.0\text{m}=2 \times [4.0\text{m} (\text{机动车道}) +4.0\text{m} (\text{机动车道}) +5.0\text{m} (\text{树池+人行道}) ]$  。

(三) 原则同意设计单位提出的路基路面、排水、交通安全设施等工程实施方案。

### 三、设计预算

本工程施工图设计预算编制基本符合交通运输部及我省有关规定。根据修编后的工程数量,核定本项目施工图设计预算为217.6343万元,其中建筑安装工程费252.4315万元(详见附件)。本项目总投资应控制在施工图设计批复范围内。


### 四、工期

同意本项目工期按3个月控制。

请你单位根据以上批复,按有关建设程序规定,严格办理基本建设程序,并做好建设管理,按期完成建设计划。

附件: 预算审查对比表

晋江市交通运输局  
2024年6月20日



附件

## 预算审查对比表

单位：万元

分项编号	工程或费用名称	报审预算	审查预算	审查预算-报审预算		
				核增	核减	合计
1	第一部分 建筑安装工程费	277.9428	217.6343	0.0542	-60.3627	-60.3085
101	临时工程	4.8115	4.7359		-0.0756	-0.0756
102	路基工程	16.3152	15.9845		-0.3307	-0.3307
103	路面工程	231.8344	174.9444		-56.8900	-56.8900
107	交通工程及沿线设施	8.2436	8.2978	0.0542		0.0542
110	专项费用	16.7381	13.6717		-3.0664	-3.0664
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费					0
3	第三部分 工程建设其他费	32.3733	27.0777		-5.2956	-5.2956
301	建设项目管理费	23.1293	19.3895		-3.7398	-3.7398
303	建设项目前期工作费	7.6007	6.2862		-1.3145	-1.3145
306	生产准备费	0.5315	0.5315			0
308	工程保险费	1.1118	0.8705		-0.2413	-0.2413
4	第四部分 预备费	9.3095	7.3414		-1.9681	-1.9681
5	第一至四部分合计	319.6256	252.0534	0.0542	-67.6264	-67.5722
6	建设期贷款利息					
7	工伤保险费	0.4794	0.3781		-0.1013	-0.1013
8	公路基本造价	320.1050	252.4315	0.0542	-67.7277	-67.6735

晋江市交通运输局

2024年6月20日印发