
梅岭街道2024年度1月重点项目进展情况汇总表

注：序号前标注“△”为2024年新增项目，序号后标注“☆”为泉州重点项目。

序
号

项目名称
建设
年限

建设
地点

建设内容及规模 总投资
年度计划

投资
1月完成
投资

完成年度进度
(8.33%)

超进度比 当前进度 形象进度目标
建设单位负

责人
建设单位

合计 2200269 998100 134664 13.49% 5.16%

①商贸服务项目（41个） 1441491 618500 94075 15.21% 6.88%

1 梅岭商会大楼 2017-2024
梅岭街道
碧山社区

用地10亩，总建筑面积
6666.7平方米，建设商会
大楼、地下停车场及配套

设施

20000 10000 2266 22.66% 14.33% 验收整改过程中
第一、二季度内部精装；第三季度

竣工验收，试运营并招商
张聪明

晋江市梅岭
商会

2
恩雅置业仓储项
目

2021-2024
梅岭街道
碧山社区

用地13.7亩，建设仓储用
房及配套设施

78000 56000 10668 19.05% 10.72%
一期装修工程，同时进行

外围工程
第一、二、三季度配套设施建设；

第四季度招商工作
王鹏雅

泉州市恩雅
置业有限公

司

3 国际珠宝城 2022-2026
梅岭街道

梅山社区

用地19.1亩，总建筑面积
6.8万平方米，建设商业

、办公为一体的地标性高
层综合体

100000 30000 6164 20.55% 12.22%
结构全面封顶，11层以下

墙体完成60%

第一季度外立面施工；第二季度公
共区域精装修；第三季度机电安

装；第四季度市政配套和景观园林
工程

薛命侬
晋江周氏置

业有限公司

4 中航城·天悦 2014-2024
梅岭街道

碧山社区

用地172.7亩，总建筑面

积36.5万平方米
176591 6000 1558 25.97% 17.64%

防水：1B/2/3/5/6/7/8/8A
走道防水施工完成

精装：1B/2/3/5/6/7/8/8A
地砖铺贴完成，墙砖铺贴
完成3 0%
外架：全部拆除完成

铝合金：
1B/2/3/5/6/7/8/8A窗扇安
装完成70%

门扇：1B#2#安装完成、
8#8A#安装完成
景观完成40%

第一季度室外工程施工；第二季度

竣工验收
吴晓勇

晋江中航里
城置业有限

公司

5 金创家园 2023-2026
梅岭街道

沟头社区

用地11.4亩，总建筑面积

2.5万平方米，建设商住
房、店面及配套设施

60000 30000 2765 9.22% 0.89% 桩基施工中
第一、二季度基础施工；第三、四

季度地下室顶板施工
吴敬涵

晋江金创置

业有限公司

6
御隆工艺美术创
作基地

2021-2024
梅岭街道
赤西社区

用地5亩，总建筑面积1万

平方米，建设高端工艺美
术创作基地

31000 11000 1805 16.41% 8.08% 室内外精装

第一、二季度室内外精装；第三、

四季度配套设施建设，室外工程，
竣工投用

张一鹏

晋江市长润

置业有限公
司
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7 赤西电商中心 2021-2024
梅岭街道
赤西社区

用地14.5亩，总建筑面积
7500平方米，建设电商中

心
12000 6000 1273 21.22% 12.89% 室内外精装

第一、二季度室内外精装；第三、
四季度配套设施建设，竣工验收，

并招商
张朝阳

梅岭街道赤
西社区居委

会

8 御龙湾娱乐中心 2023-2024
梅岭街道

晋阳社区

改造面积2826平方米，建
设舞厅、KTV包间、酒吧
等高端娱乐中心，配套建

设备餐间、操作间、消控
室、清洁间

20000 15000 2632 17.55% 9.22% 室外景观施工
第一、二季度室外景观施工；第三

、四季度配套设施建设
刘晶晶

晋江嘉众娱

乐有限公司

9
海岸悦福美食城
二期扩建项目

2023-2024
梅岭街道
桂山社区

改造面积2000平方米，建

设酒店、景观小品及停车
场等

5000 4500 903 20.07% 11.74% 外部改造及停车场建设

第一季度外部改造及停车场建设；

第二、三季度内部装修及景观小品
建设；第四季度竣工验收

叶安琪

泉州秀雅海

岸商务服务
有限公司

10
保利城里坊商业

街
2021-2025

梅岭街道

许厝社区

改造面积3万平方米，建
设集生活、购物、休闲为

一体的生活街区

65000 25000 4887 19.55% 11.22%
改造商铺20多间，招商入

驻品牌商家20多家

第一季度改造商铺20多间，招商入
驻品牌商家20多家；第二季度改造
商铺40多间，招商入驻品牌商家40

多家；第三、四季度改造商铺60多
间，招商入驻品牌商家60多家

吴晓勇
晋江中航里
城置业有限

公司

11
百宏万悦汇时尚
主题商业街区

2022-2024
梅岭街道
桂山社区

改造商业街面积3万多平
方米，配备600多个停车
位，打造时尚主题商业街

区

25000 10000 2015 20.15% 11.82%
改造商铺20间，招商入驻

品牌商家20家

第一季度改造商铺20间，招商入驻

品牌商家20家；第二季度改造商铺
35间，招商入驻品牌商家35家；第
三、四季度改造商铺50间，招商入

驻品牌商家50家

林海滨
福建百宏房
地产开发有

限公司

12
米足鞋业电商直
播基地

2021-2024
梅岭街道
竹园社区

改造面积3400平方米，建
设网红直播间、多功能

厅，配套选品区、运营中

心

17500 5500 1152 20.95% 12.62%

改造10多间网红直播间，

建设运营中心，购置直播
设备

第一、二季度改造10多间网红直播
间，建设运营中心，购置直播设

备；第三、四季度改造20多间网红
直播间，建设选品区和多功能厅，

投用

陈锦昆
晋江米足鞋
业有限公司

13
宏物档案整理及

档案托管中心
2021-2024

梅岭街道

竹树下社区

用地22.5亩，总建筑面积
2.5万平方米，建设智能

化和现代化档案管理中心

10000 4000 882 22.05% 13.72%
档案管理中心建设扫尾，

配套设施建设

第一、二、三季度档案管理中心建
设扫尾，配套设施建设；第四季度

竣工验收，试运营

林章明
福建宏物科

技有限公司

14
泉州同伦拍拍司

法辅助服务平台
2021-2024

梅岭街道

碧山社区

改造面积4800平方米，研
发建设“法院拍辅服务”
等信息平台，形成一整套

完整且标准化的网拍辅助
工作服务体系

17000 8000 1364 17.05% 8.72%
开发软件，研发建设“法
院拍辅服务”等信息平

台，服务标的数量超500件

第一、二季度开发软件，研发建设
“法院拍辅服务”等信息平台，服
务标的数量超500件；第三、四季

度完善并测试软件，服务标的数量
超800件

王海涛
泉州同伦拍
拍科技有限

公司

15 淘梦影视项目 2021-2024
梅岭街道

碧山社区

改造面积4500平方米，打
造集影视创作、投资、广
告、制作、发行、渠道、

后期宣传的一系列影视服
务平台

15000 6500 1217 18.72% 10.39% 打造影视服务平台

第一、二季度打造影视服务平台；
第三、四季度承接联络电影和电视

剧后期业务，孵化培养超150个影
视人才

王文水 
晋江市淘梦
海丝影视有

限公司
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16
渔农汇农产品互
联网销售平台建

设项目

2022-2025
梅岭街道

晋阳社区

改造仓库，建设电子商务
中心、办公区域，研发和

推广农产品互联网销售平
台

50000 30000 5929 19.76% 11.43%
建设电子商务中心、办公

区域

第一、二季度建设电子商务中心、
办公区域；第三、四季度研发和推

广投入农产品互联网销售平台

庄天恩
渔农汇（福
建）生态科

技有限公司

17
全链供应链管理

平台项目
2022-2025

梅岭街道

碧山社区

打造集互联网高新科技型

供应链管理企业＋TIKTOK
网红孵化基地为一体的综

合性供应链平台

50000 30000 5866 19.55% 11.22%
深度软件开发，完善优化

千亿级供应链体系

第一、二季度深度软件开发，完善

优化千亿级供应链体系；第三、四
季度建立三级商品集采中心，整合

构建“商品云”平台

周代亮

福建全链供

应链管理有
限公司

18
艾弗森品牌运营
直播中心

2022-2024
梅岭街道
竹园社区

改造面积5000平方米，建
设配备运营中心、网红直

播间、展示中心等
10000 4000 782 19.55% 11.22%

改造10个直播间，10家传
统企业完成业务转型

第一季度改造10个直播间，10家传
统企业完成业务转型；第二季度改
造20余个直播间，20家传统企业转
型；第三季度改造30余个直播间，

30家传统企业转型；第四季度改造

丁迎迎
泉州派鑫商
贸有限公司

19
天盛电商直播中

心
2022-2024

梅岭街道

晋阳社区

改造面积8800平方米，建
设网红直播间、服务商咨
询部、人才培训部、企划

部、短视频拍摄、新媒体
广告基地，配套选品区、

运营中心

20000 9000 1732 19.24% 10.91%
建设天盛无人机展厅和直

播间20多个

第一、二季度建设天盛无人机展厅
和直播间20多个；第三、四季度建

设天盛无人机展厅和直播间30多个

蔡再范
泉州天盛商
务咨询有限

公司

20 数字梅岭项目 2022-2025 梅岭街道

依托360PAI平台和同伦拍
拍强大的科技创新及技术
研发能力，搭建全方位、
多维度梅岭数字化线上城

市，集中展示党建、产业
招商、企业服务、政策宣

传、线上竞租等

15000 5000 997 19.94% 11.61% 软件深度测试
第一、二季度软件深度测试；第三
、四季度搭建全方位、多维度梅岭

数字化线上城市

周玲玲

福州百昌海
丝信息技术

服务有限公
司

21
爱乐城市服务综

合体
2022-2024

梅岭街道

竹园社区

改造面积5.1万平方米，
建设集商业贸易、旅游休

闲、文化娱乐等综合体

15000 6500 1124 17.29% 8.96%
招商运营团队优化资源规

划空间，定向招商

第一季度招商运营团队优化资源规
划空间，定向招商；第二季度招商

入驻10家；第三季度招商入驻20多
家；第四季度招商入驻30多家

施勇猛
福建中南方

有限公司

22
修正药业未来数

智药房
2023-2024 晋江市

布设未来数智药房2000台
（套），提供24小时自助

售药、一键问诊、外卖平
台前置仓服务

30000 13500 1885 13.96% 5.63%
布设修正药业未来数智药

房200台

第一、二季度布设修正药业未来数

智药房200台；第三、四季度布设
修正药业未来数智药房400台

赖昌祝

福建歆泷优

品供应链有
限公司

23
泉州晋江电商物
流邮件处理中心
建设项目

2023-2025
梅岭街道
岭山社区

用地11.9亩，总建筑面积
1.4万平方米，建设邮政
营业厅及邮件处理场所、
邮政速递物流仓储场所及

配套设施

6000 4000 362 9.05% 0.72%
完成工程规划许可证等前

期工作

第一、二季度编制项目可研、项目
重新立项；第三、四季度工规和施

工许可证办理
吴少洹

中国邮政集
团有限公司
福建省晋江
市分公司
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24 普尚国际中心 2023-2026
梅岭街道
晋阳社区

用地13.5亩，总建筑面积
9.5万平方米，建设集五
星级酒店、宴会会议、娱
乐健身为一体的地标性超

高层综合体

110000 40000 4023 10.06% 1.73% 地下室施工
第一、二季度地下室施工；第三季
度主体完成至6层；第四季度主体

完成至15层
俞建昆

福建普瑞置
业有限公司

25 荣誉至尚酒店 2022-2025
梅岭街道
梅山社区

用地49.5亩，总建筑面积
10万平方米，建设国际高

档酒店
60000 30000 2818 9.39% 1.06%

方案报批，进场做临建设
施

第一、二季度方案设计；第三季度
基础施工；第四季度主体施工

胡丞良
晋江荣誉至

尚酒店

△26
悦仙行馆酒店项
目

2023-2026
梅岭街道
许厝社区

用地70亩，总建筑面积9

万平方米，建设在地文化
体验的精品酒店

120000 30000 2759 9.20% 0.87%

根据市场变化重新优化设

计方案、施工现场的办公
场地整理，主要是设计方

案优化调整

第一、二季度土地证办理、方案报
批；第三、四季度土地平整、勘探

施能坑

晋江市总商

会投资开发
有限公司

△27
汉氏干细胞泉州
运营中心项目

2023-2025
梅岭街道
梅山社区

改造面积3000平方米，建

设汉氏干细胞泉州运营中
心、汉氏联合大健康研发

销售平台

50000 30000 4968 16.56% 8.23%

目前干细胞科普中心和办

公室已经装修完成，正在
组建科普、业务、合伙人

等相关团队

第一季度组建团队；第二季度汉氏
干细胞泉州运营中心内部装修；第

三、四季度设备购置
王月真

福建省如顺
生物科技有

限公司

△28
圣都家居装饰项
目

2023-2025
梅岭街道
晋阳社区

改造面积5869.3平方米，

建设一体化全方位家装装
饰展厅，开发家装服务平

台系统

40000 30000 4797 15.99% 7.66% 展厅施工
第一、二季度展厅施工；第三、四

季度室外工程施工
谢勇

圣都家居装
饰有限公司
晋江分公司

△29
嘻顽共享休闲空
间项目

2023-2024
梅岭街道
桂山社区

改造面积2000平方米，建
设田园风、网红风、棋牌

室、影音室、游戏室、台
球室等8种主题馆，17个
新型无人自助共享休闲空

间

5000 4000 757 18.93% 10.60%

完成8种主题馆、17个新型

无人自助共享休闲空间改
造

第一、二季度完成8种主题馆、17
个新型无人自助共享休闲空间改

造；第三季度建设共享休闲空间线
上预约下单平台；第四季度投入运

营

庄贺凯

泉州市嘻顽

文化创意有
限公司

△30
保利万和影城项
目

2023-2024
梅岭街道
许厝社区

改造面积4000平方米，建
设8个高标准影厅

5000 3000 486 16.20% 7.87%
内部升级装修，购买500个

电影播放版权

第一、二季度内部升级装修，购买
500个电影播放版权；第三季度购
买1000个电影播放版权；第四季度

完成装修升级，对外营业

俞金容
泉州市华艺
电影院有限
责任公司

△31
买买达精品商超
项目

2023-2025
梅岭街道
双沟社区

改造面积5000平方米，建
设买买达晋江旗舰店，开
发互联网综合服务型供应

链平台

10000 5000 963 19.26% 10.93% 买买达晋江旗舰店装修

第一、二季度买买达晋江旗舰店装
修；第三季度初步开发互联网综合
服务型供应链平台；第四季度拓展

买买达精品连锁商超

张雅莉
泉州市卓生
记商贸有限
责任公司

△32
梅岭街道城市公
共充电桩建设项
目

2023-2024 梅岭街道

建设梅岭街道周边电动自

行车智能充电桩，搭建集
中式充电场所，投入
20000台充电设备等

5300 4800 718 14.96% 6.63% 完成5000个端口
第一季度完成5000个端口；第二季
度完成5000个端口；第三季度完成
5000个端口；第四季度5000个端口

蔡振良
泉州市良泽
智能科技有

限公司
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△33
有你欢唱娱乐中

心
2023-2024

梅岭街道

桂山社区

改造面积3800平方米，建
设舞厅、KTV包间、酒吧

等高端娱乐中心，并配套
建设备餐间、操作间、消
控室及外部环境整改提升

5600 5400 868 16.07% 7.74% 内部装修
第一、二季度内部装修；第三季度

外部环境整改提升；第四季度投用
罗连生

晋江市有你

欢唱娱乐有
限公司

△34
泉众供应链·小
梦享

2023-2024
梅岭街道
桂山社区

改造面积2000平方米，建
设电子商务中心、办公区
域、选品区、网红直播

间，通过拼多多、抖音、

快手、淘宝、天猫、京东
等电商平台接洽客户的咨

询和产品销售

5000 4900 863 17.61% 9.28%
建设电子商务中心、办公

区域

第一、二季度建设电子商务中心、
办公区域；第三季度建设选品区、

网红直播间，第四季度投入运营

吕丽敏
晋江市泉众
良品贸易有

限公司

△35 爱奇广场 2023-2024
梅岭街道
双沟社区

改造面积1.8万平方米，
建设商业办公及配套设施

6500 6400 881 13.77% 5.44% 外部装修
第一季度外部装修；第二、三季度
停车场修整；第四季度完工投用

庄春龙

爱奇（福

建）鞋塑有
限公司

△36
岭山社区农贸市
场

2024-2025
梅岭街道
岭山社区

用地1.2亩，总建筑面积

3741平方米，翻新建设市
场

6000 5500 515 9.36% 1.03%
立项、设计方案等前期工

作

第一季度立项、设计方案等前期工

作；第二季度桩基、地下室施工；
第三季度主体施工1-3层；第四季

度3-5层封顶

庄天生

梅岭街道岭

山社区居委
会

△37 锦绣三元府 2023-2026
梅岭街道
桂山社区

用地9.4亩，总建筑面积
1.0万平方米，建设住宅

、地下室及相关配套等

15000 10000 942 9.42% 1.09% 基坑工程
第一季度基础施工；第二季度地下
室施工；第三、四季度主体施工

吴振芳
晋江市骏升
房地产开发

有限公司

△38
3.14供应链企业
总部

2024-2026
梅岭街道
三光天社区

总建筑面积5000平方米，
建设企业总部及相关配套
等，开发3.14供应链平台

10000 5000 472 9.44% 1.11% 方案设计
第一季度方案设计；第二季度桩基
施工；第三季度地下室施工；第四

季度主体施工
俞建昆

福建群兴集
团有限公司

△39 梅岭侨联大厦 2024-2027
梅岭街道
梅山社区

用地18亩，总建筑面积4
万平方米，建设侨联大厦

及配套设施
50000 25000 2303 9.21% 0.88% 用地征迁

第一、二季度用地征迁；第三季度
方案设计、图审、招标等前期工

作；第四季度基础施工
周嘉琛

晋江市人民
政府梅岭街
道办事处

△40
凤竹工业历史文

旅项目
2024-2027

梅岭街道

三光天社区

改造面积3万平方米，保
护修缮改造凤竹旧厂建筑

群，建设工业旅游主题园
区及配套设施

40000 20000 1909 9.55% 1.22% 设计方案编制及审查
第一季度设计方案编制及审查；第
二季度预算及财审；第三季度施工

单位招标；第四季度进行施工

周嘉琛
晋江市人民
政府梅岭街

道办事处

△41 国银商务中心 2023-2025
梅岭街道
梅山社区

用地9亩，总建筑面积2.4
万平方米，建设酒店、办
公等为一体的商务中心

50000 30000 2805 9.35% 1.02%
完成土地勘探，设计方案

已经完成，已送审

第一季度施工图设计等前期工作；
第二、三季度施工队进场施工，地

下室施工；第四季度主体施工
邹德清

泉州振德房
地产开发有

限公司

②工业项目（4个） 191000 81000 9743 12.03% 3.70%
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42
百树年产3000吨
橡胶密封制品技

改项目

2021-2024
梅岭街道

岭山社区

改建面积8500平方米,引
进真空全自动硫化机、预
成型机、密炼机、开炼机

、拆边机、切胶机等国内
先进设备，年产橡胶密封

制品3000吨

15000 9000 1859 20.66% 12.33% 部分主体改造、装修
第一、二季度部分主体改造、装

修；第三、四季度设备引进、安装
陈清滨

晋江市百树
橡胶制品有

限公司

43
三力机车科研中
心办公楼项目

2021-2025
梅岭街道
岭山社区

用地48.2亩，总建筑面积
8.4万平方米，建设办公
楼、研发中心、宿舍楼、

停车场、厂房及配套设施

85000 40000 3801 9.50% 1.17% 研发大楼桩基施工
第一、二季度地下室建设；第三、

四季度主体建设
陈金山

福建省晋江
市三力机车
有限公司

44
亿佳办公宿舍楼
建设项目

2021-2024
梅岭街道
梅庭社区

用地30.2亩，总建筑面积
7.5万平方米，建设厂房

和办公楼
35000 10000 1758 17.58% 9.25% 室外工程施工

第一、二季度室外工程施工；第三
季度竣工验收；第四季度交付

许火车
晋江亿佳工
贸有限公司

45
梅岭工业园区标
准化建设项目

2023-2025
梅岭街道
梅山社区

总建筑面积5万平方米，

建设好兄弟微工业园、华
星微工业园和森伟微工业

园

56000 22000 2325 10.57% 2.24% 工程施工建设

第一、二季度工程建设；第三季度

装修，室外施工；第四季度配套设
施建设

孟德福

福建泉州金

科产业投资
有限公司

③城建环保项目（4个） 240000 142000 13906 9.79% 1.46%

46
梅岭街道老旧小

区改造项目
2021-2024 梅岭街道

改造34个老旧小区，包括

道路改造、消防改造、外
观整治、围墙和大门改造
、垃圾整治、安防设施改
造、排水排污改造、车位

规划、智能充电设施增设
、管线整治、文化和休闲
设施增设、拆除临时搭盖

等

20000 10000 1305 13.05% 4.72%

2022年老旧小区改造开工6
个，已竣工验收2个，基本

完工1个， 其他小区正在
抓紧推进

第一季度完成27个小区改造；第二
季老旧小区改造全部开工；第三季

度完成30个老旧小区改造；第四季
度完成34个老旧小区改造

周嘉琛
晋江市人民
政府梅岭街

道办事处

47

丰华蓝岭公寓保

障性租赁住房项
目

2022-2025
梅岭街道

梅山社区

用地19.9亩，总建筑面积

1.4万平方米，建设260套
保障性租赁公寓

20000 12000 1156 9.63% 1.30%
旧厂房征收回购,同时向上

请示改变土地用途

第一、二季度方案设计优化、图审

等；第三季度拆除铁皮搭盖；第四
季度清表，开工准备

陈志谋

泉州市丰华

信息技术有
限公司

△48
梅岭中片区安置
配套项目

2024-2026
梅岭街道
三光天社区

用地118.5亩，总建筑面
积约29万平方米，建设2

个安置小区

150000 80000 7638 9.55% 1.22%
施工图设计及审查、用地

报批

第一季度施工图设计及审查、用地
报批；第二季度土地挂牌出让；第
三季度基础施工（含桩基）；第四

季度地下室顶板施工

马一腾
晋江市美林
开发建设有

限公司

△49
梅岭中片区民俗
村文旅项目

2024-2027
梅岭街道
三光天社区

改造面积2.6万平方米,保
护修缮梅岭中片区三光天

片区38栋建筑
50000 40000 3807 9.52% 1.19%

保护修缮设计方案编制及
审查

第一季度保护修缮设计方案编制及
审查；第二季度预算及财审；第三
季度施工单位招标；第四季度进行

施工

马一腾
晋江市美林
开发建设有

限公司
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④社会事业项目（18个） 327778 156600 16940 10.82% 2.49%

其中：医疗养老等配套项目小计（7个） 161500 87500 10900 12.46% 4.13%

50 龙华康复医院 2019-2024
梅岭街道
碧山社区

用地34.2亩，总建筑面积
4.6万平方米，建设病房
楼、健康管理中心、门诊

楼等

40000 5000 1014 20.28% 11.95% 内部精装
第一、二季度内部精装；第三季度
配套设备安装；第四季度竣工验

收，试运营并招商
蔡树河

晋江龙华康
复医院有限

公司

51
尚春综合门诊部
项目

2022-2024
梅岭街道
桂山社区

改造面积3000平方米，建
设综合门诊部以及健康管
理平台等，购进国内外先

进医疗设备

15000 5000 1006 20.12% 11.79%
建设健康管理平台，招引

医疗服务项目5个

第一、二季度建设健康管理平台，
招引医疗服务项目5个；第三、四
季度建设健康管理平台，购进国内
外先进医疗设备，招引医疗服务项

目超10个

张孝平
晋江尚春门
诊部有限公

司

△52
蜜糖国托育服务

项目
2023-2024

梅岭街道

岭山社区

改造面积1.1万平方米，
建设集AI数字教育、室内

外主题乐园、亲子营养餐
厅、高端恒温泳池为一体
的学前智慧托育核心园

10000 7000 892 12.74% 4.41% 内部装修

第一季度内部装修；第二季度建设
学前智慧托育核心园；第三季度定

制AI教学设备、乐园设备；第四季
度开工运营

朱占荣

晋江市蜜糖

国托育服务
有限公司

△53

梅岭街道碧山社

区居家养老服务
中心

2024-2026
梅岭街道

碧山社区

用地10亩，总建筑面积

2.5万平方米，建设养老
服务中心及配套设施

8000 2000 191 9.55% 1.22%
方案设计、图纸设计等前

期手续办理

第一、二季度方案设计、图纸设计

等前期手续办理；第三季度勘探、
土地平整；第四季度施工许可办理

蔡振良

晋江市梅岭
街道碧山社

区居民委员
会

△54 华侨博物馆 2024-2026
梅岭街道
三光天社区

改造面积3万平方米，建

设华侨侨史馆、服务中心
、停车场及配套设施

50000 40000 3806 9.52% 1.19% 设计方案优化

第一季度设计方案优化；第二季度

图审、招标等前期工作；第三季度
土地勘探、清表；第四季度桩基施

工

周嘉琛

晋江市人民

政府梅岭街
道办事处

△55

梅岭街道“党建

+”邻里中心综
合体

2024-2026 梅岭街道

以桂山、梅山、三光天、
蔡厝、梅青、许厝、竹园
、梅庭等社区党群服务中

心为核心，整合内设办公
室，优化打造长者食堂、
少年宫、居家养老等基础

服务功能

35000 25000 3637 14.55% 6.22%
优化提升现有“党建+”邻

里中心进行

第一季度优化提升现有“党建+”
邻里中心进行；第二季度完成新点

位设计方案，并进场施工；第三季
度基本完成硬件设施建设；第四季

度部分建成投用

周嘉琛

晋江市人民

政府梅岭街
道办事处

△56
晋江民间戏剧创
作基地

2024
梅岭街道
蔡厝社区

改造面积2000平方米，依
托石鼓庙大礼堂、戏台，
积极搭建文艺创作与交流
平台、打造特色文艺品牌

3500 3500 354 10.11% 1.78% 已完成挂牌

第一季度挂牌申请；第二季度内部

装修；第三季度对接资源；第四季
度投入使用

钟鸣扬

梅岭街道蔡

厝社区居委
会

其中：教育项目小计（11个） 166278 69100 6040 8.74% 0.41%
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57
华侨中学改扩建

项目
2016-2025

梅岭街道

梅青社区

用地61亩，总建筑面积
4.1万平方米，建设教学
楼、学生宿舍楼、食堂、

运动场、图书科技楼、艺
术楼等

15235 5000 505 10.10% 1.77%

教学楼、图书综合楼砌体
、二次结构完成；地下室
外墙防水完成、地下室及

地下室顶板土方回填；教
学楼、图书综合楼干挂幕
墙工程、花架钢结构等

第一季度教学图书综合楼主体封
顶，内外墙体修砌；第二季度内外

墙面、地面铺贴；第三、四季度门
窗、水电、电器设备安装，投用

王伦发
晋江市华侨

中学

58

晋江市实验小学

凤竹校区扩建项
目

2015-2025
梅岭街道
竹树下社区

用地28.6亩，总建筑面积

1.9万平方米，建设教学
楼、科技楼、宿舍楼及配

套设施

6943 2500 212 8.48% 0.15% 科技楼图纸优化变更

第一季度科技楼主体施工到3楼；

第二季度科技楼主体封顶；第三季
度科技楼内外装修；第四季度大门

、操场、围墙等附属施工

王恭礼
晋江市实验

小学

59 平山幼儿园 2022-2025
梅岭街道

三光天社区

用地18亩，总建筑面积
1.0万平方米，建设综合

性幼儿园，办学规模27班
、学生810人

8000 4000 350 8.75% 0.42% 土地征迁、方案设计
第一季度立项、方案设计等前期手
续办理；第二季度土地报批、招

标；第三、四季度地勘、场地平整

陈丽红
晋江市平山

幼儿园

60
岭山小学改建工
程

2022-2025
梅岭街道
岭山社区

用地23亩，总建筑面积3
万平方米，建设教学楼、
综合楼、体育场馆、食堂

等教学功能设施，办学规
模30班，学生1500人

15000 7000 600 8.57% 0.24%
土地征迁、方案设计、前

期手续办理

第一、二季度立项、方案设计等前
期手续办理；第三季度招投标；第

四季度施工队进场，土地平整

蔡娟娟
占镇钏

晋江市梅岭
岭山小学

61
梅岭中心幼儿园
御璟天下托育中
心

2022-2024
梅岭街道
桂山社区

改造建筑面积1557.48平

方米，建设教学楼及配套
设施，办学规模6班、学

生180人

4600 2600 220 8.46% 0.13% 图纸审查
第一、二季度装修方案确认；第三
季度装修，设备安装；第四季度竣

工验收
章巧莲

晋江市梅岭
中心幼儿园

62
梅岭街道福典幼
儿园

2022-2025
梅岭街道
双沟社区

用地6.8亩，总建筑面积
5000平方米，建设教学楼
及配套设施，学生540人

15000 5000 420 8.40% 0.07% 土地征迁、方案报批
第一季度土地报批；第二季度基础

施工；第三、四季度主体建设
蔡益金

福建福典投
资有限公司

△63
平山中学改扩建
项目

2024-2028
梅岭街道
三光天社区

用地65亩，总建筑面积
3.6万平方米，建设教学

楼、食堂、学生宿舍、教
师公寓、实验室、体育馆
、艺术馆，改造运动场、
主席台、校门等配套设施

40000 20000 1700 8.50% 0.17% 土地征迁、方案设计
第一季度立项批复；第二季度方案
设计；第三季度施工许可办理；第

四季度土地平整
黄家策

晋江市平山
中学

△64
梅岭中片区配套
幼儿园

2024-2026
梅岭街道
三光天社区

用地9.3亩，总建筑面积
6500平方米，建设教学楼

及配套设施
3500 1500 128 8.53% 0.20% 土地征迁、方案设计

第一季度方案设计；第二、三季度
完立项、施工许可等手续办理；第

四季度地勘、场地平整
周嘉琛

晋江市人民
政府梅岭街
道办事处

△65
梅岭中片区配套
小学

2024-2027
梅岭街道
三光天社区

用地40亩，总建筑面积
3.5万平方米，建设教学

楼及配套设施
30000 20000 1775 8.88% 0.55% 土地征迁、方案设计

第一季度设计方案优化；第二季度

图审、招投标等前期工作；第三季
度土地勘探、清表；第四季度桩基

施工

周嘉琛
晋江市人民
政府梅岭街
道办事处



序
号

项目名称
建设
年限

建设
地点

建设内容及规模 总投资
年度计划

投资
1月完成
投资

完成年度进度
(8.33%)

超进度比 当前进度 形象进度目标
建设单位负

责人
建设单位

△66
星星实验幼儿园

综合楼建设项目
2024-2026

梅岭街道

许厝社区

用地3亩，总建筑面积
5222平方米，建设教学楼

及配套设施

3000 500 45 9.00% 0.67%
办理国有土地使用权划拨

审核

第一季度方案设计优化调整；第二
季度立项等前期手续办理；第三季

度施工监理招标、施工许可证办
理；第四季度地勘、场地平整

吴玉倩
晋江市星星

实验幼儿园

△67
晋江市教师进修

学校
2024-2027

梅岭街道

许厝社区

用地58.6亩，总建筑面积
2.5万平方米，建设教学

楼、综合楼、宿舍楼及配
套设施

25000 1000 85 8.50% 0.17% 土地征迁、方案设计

第一季度方案设计优化调整；第二
季度完立项等前期手续办理；第三

季度施工监理招标、施工许可证办
理；第四季度地勘、场地平整

蔡国富
晋江市教师

进修学校



梅岭街道2024年度1月重点项目进展情况汇总表

单位：万元

联系人及
联系电话

备注

任伟佳
13959848796

王庞虎
13763112516

黄碧芬

18859498208

黄小蕾

15059433143

郑昌彬

18837154869

张思恩
13808512660



联系人及
联系电话

备注

张朝阳
13805956919

黄剑波

13599933302

肖志延
18960380222

黄小蕾

15059433143

秦福贵
13178218935

陈锦昆
18950803758

林马恩

13805955332

陈兰兰

13506067873

谢镜清

13960322900



联系人及
联系电话

备注

庄天恩

13905969888

徐云波

18650391341

赖彦山
13960372018

郭延昂

13859791558

周玲玲

13788878291

丁清铃

13600709402

赖文理

17759558760

庄捷
18859718777



联系人及
联系电话

备注

苏丽芬
13506006791

姚成志
13400806006

黄雯蓝
13559373717

吴尊快
13506003779

谢勇
15858103112

庄汶汶
18959761133

陈龙
18059958933

黄美真
13675981177

赖龙斌
18659708066



联系人及
联系电话

备注

雷志鹏

18859706511

尤少英
13062609678

洪聪明
13675972987

庄天生
13799871333

黄碧芬
18859498208

曾婉玲
13599276155

郭世文
15375755333

郭世文

15375755333

蔡天开
13505928900



联系人及
联系电话

备注

陈秋蓉

15905905079

谢秋实
15260703630

许火车
15260619999

孟德福
15923028598

吴志建

13774577732

曾德阳

13808556705

马一腾
18050998872

黄仲昆
18065339527



联系人及
联系电话

备注

李荣辉
13805958282

朱维旺
13599256088

朱占荣

18559814431

蔡振良

13505063600

郭世文
15375755333

蔡燕双

18859528333

钟鸣扬
13559596868



联系人及
联系电话

备注

蔡承英

13636914497

傅二龙
13808512163

李育珍

13015886618

占镇钏
13599209780

洪 葳
15905092275

王志典
13905088668

郭志坚
17305060685

蔡思展
18965680699

蔡思展
18965680699



联系人及
联系电话

备注

施伯卿

18659909763

蔡国富

15906096305


