

紫帽镇2021年为民办实事项目进度表

序号	项目名称	建设内容	责任领导	责任人	进展情况	备注
1	紫帽镇出租房社会保险	紫帽镇存在自建出租房火灾风险，为提升灾后应急处理能力，拟为紫帽镇辖区344栋自建出租房购买火灾意外险，一旦自建房出租房发生火灾亡人事故，可每人理赔最高50万，最高理赔2500人（不满10周岁，理赔不超过人民币20万元；无民事行为能力人，包括不满八周岁的未成年人不能理赔），预计需7.5万元。	黄高雄	苏良杰	已完成。于2021年2月份与中国人寿保险公司签订合同，344栋农村自建出租房获得保险保障。	已完成
2	紫帽中心小学各功能教室配套建设、大礼堂配套建设	1.全面规划学校文化建设，加强打造办学特色； 2.各功能教室配套建设； 3.校门口大彩屏、交互智能黑板等项目建设； 4.完成本年度的相关配套计划。	陈军	蔡英烈	1.围绕文明学校创建工作规划，以“童心”、“优秀传统文化”和“学生体验与实践”为主题，布置了“主题教育宣传长廊”、“中华经典历史故事版画”、“梅兰竹菊诗词石刻”、“师生阅读长廊”、“学生美术书法展台”、“少年官作品展”等文化建设，提升校园文化品位。2.目前因教学需要已提前完成了校门口大彩屏、交互智能黑板等项目建设，后续待各功能教室和大礼堂移交学校后将立即启动相关配套建设。3.本年度已按计划完成了以下配套项目：①学校变压器；②校园网络监控系统；③校园广播系统；④备用电源；⑤电子围墙；⑥师生饮用净水设备；⑦两台电梯、一台菜梯采购；⑧宿舍空调设备采购；⑨教师宿舍楼内部装修；⑩学生食堂餐桌椅；⑪食堂厨房设备等。至此，本年度计划已全部完成。	已完成
3	紫坂小学操场及校园文化改造	1.提升办学品质，加强打造办学特色； 2.操场塑胶跑道改造（修补），操场草坪改造（人造草）， 3.校园文化氛围营造等。	陈军	蔡英烈	校园文化改造已全面完成，进一步提升了校园文化品味。	已完成

序号	项目名称	建设内容	责任领导	责任人	进展情况	备注
5	新建紫帽镇新垃圾中转站	项目总用地面积3634平方米，总建筑面积2376.42平方米。项目主要建设1栋直压式垃圾转运站（含配套垃圾压缩、转运设备及辅助用房）、生活用房、配套架设喷淋除臭系统、高压清洗装置及其它配套设施，垃圾日处理量可达300t/日。	姚昆仑	何德海	已完成宿舍楼、综合楼外立面装修，正在进行宿舍楼、综合楼的內装修，预计年底前进行初验。	
6	紫星村线缆改造工程	对紫星村沿303道路两侧的弱电线缆进行缆化规整，改造总长1000米，大幅提升紫星村沿路的村容村貌。	姚昆仑	何德海	工程全部完工，已投入使用。	已完成
7	湖盘溪河道清淤清障	开展湖盘溪湖盘村至诚达汽车河道明沟和暗涵清淤清障工作。	许武灵	叶锋	已完成，共计清理河道1.1公里，清理淤泥1970立方米	已完成
8	开展“计生特殊家庭”养老保险关爱行动	持续做好符合条件的二女户、独女户计生家庭养老保险补助保障的关爱行动，着力提升辖区计生家庭养老保障。	陈志猛	黄勤燕	今年审核符合条件的二女户、独女户计生家庭养老保险补助保障人员292人，镇级投入11.26万元已拨付到位。	已完成
9	开展“长期护理保险试点”失能护理保障行动	以园坂村作为晋江市长期护理保险试点村，对因年老、疾病、伤残等原因导致长期丧失自理能力，经评估达到一定护理需求等级的参保人员，为其提供生活护理和基本生活密切相关的医疗护理服务。	陈志猛	黄勤燕	2020年晋江市长期护理保险项目期限是2020.09.01-2021.08.31，已经持续为16个中度、重度失能人员开展护理服务。推选园坂、紫湖为晋江长期护理保险试点村，镇财政出资47205元为两个存所有户籍人口购买1年护理服务（党委会已通过），资金已全部拨付到市医保局指定账户。	已完成
10	持续开展“四帮四扶”工程重点帮扶工作	继续深入推进我镇精准扶贫的民生工程，以城乡低保户、精准扶贫对象、低保边缘化为主要对象，实施就业、医疗、就学、住房困难等方面的困难帮扶，通过市、镇、村、企业、社会组织的力量，多方面、多渠道解决困难家庭需求。	曾智伟	陈美治	我镇2户帮扶家庭，其中湖盘村林华雄申请帮就医、帮就学项目，帮扶资金已拨付至其账户，完成帮扶；紫星村王金錶申请帮装修项目，已完成抹墙、安装水电，当前正进行贴砖，已拨付第一批帮扶资金。	湖盘村林华雄已完成帮扶，紫星村王金錶上次进度为抹墙。